# Дополнительное соглашение 2
## к договору подряда № 80 от 03.10.2012г. на
## Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду=100мм протяжённостью 1500п.м. по ул. Ленина- ул. Совхозная с. Износки

г. Калуга «__» _____ 201_г.

**Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»**, в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице исполняющего обязанности генерального директора **Никитина Сергея Викторовича**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

**Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»**, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора **Мацокина Владимира Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. Статьи 2 «Стоимость Работ и порядок расчетов» договора №80 от 03.10.2012г читать в новой редакции:

«2.1. Стоимость Работ составляет – **2 289 950** рублей (два миллиона двести восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей **48** копеек, в том числе НДС 18% - 349 314 руб. 48 коп.»

2. Пункт 3.1. Статьи 3 «Сроки выполнения Работ» договора №80 от 03.10.2012 г. читать в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее 01 декабря 2013г».

3. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

4. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего дополнительного соглашения и договора подлежит применению данное Дополнительное соглашение.

5. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению сторон.

6. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями договора № 80 от "03" октября 2012года.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 1 апреля 2013г.

8. Настоящее Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью договора № 80 от "03" октября 2012года.

**Приложения:**
**Приложение № 1. Локальный сметный расчет**
**Приложение №2. Техническое решение**

| **Заказчик**<br>**ГП «Калугаоблводоканал»** | Подрядчик<br>**ЗАО «Калугагазстрой»** |
|---|---|
| Юридический адрес: 248600, г. Калуга,<br>ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80<br>факс: + 7(4842) 73-03-86<br>ИНН 4027001552<br>КПП 402701001<br>р/с 40602810322240000113<br>к/с 30101810100000000612 в отделении<br>№ 8606 Сбербанка России<br>БИК 042908612 | Юридический адрес: 248016 г. Калуга,<br>пер. Теренинский, д. 7<br>Тел. факс: + 7(4842) 74-86-12, 59-75-95<br>ИНН 4029000152<br>КПП 402901001<br>р/с 40702810222240103560<br>к/с 30101810100000000612<br>В Калужском ОСБ №8608 СБ РФ г. Калуга,<br>БИК 042908612 |

**Подписи сторон:**

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.о. генерального директора**

_____**С. В. Никитин**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**

_____ **В.П. Мацокин**

Гранд-СМЕТА

Приложение №_____
к договору № _____
от "_____"_____201___г.

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**
И.о. Генерального директора
ГП "Калугаоблводоканал"
_____ **С. В. Никитин**
"_____"_____2013 г.

_____
"_____"_____ 2013 г.

Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-100мм. протяженностью 1500 п. м. по ул. Ленина- ул. Совхозная с. Износки
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт водопроводных сетей Ду-100мм. протяженностью 1500 п. м. по ул. Ленина- ул. Совхозная с. Износки
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____2289950,48 руб.
Средства на оплату труда _____19909 руб.
Сметная трудоемкость _____1367,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июля 2012 года

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | оборудования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | в т.ч. оплаты труда | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Раздел 1. Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ФЕР01-01-009-14** | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2<br>(1000 м3 грунта)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Земляные работы, выполняемые механизированным способом:*<br>*НР (1393 руб.): 95% от ФОТ*<br>*СП (623 руб.): 50%*0.85 от ФОТ* | 3,609 | 3009 | 3009<br>406,22 | | | 10859 | | 10859<br>1466 | | | | |
| 2 | **ФЕР01-02-055-02** | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2<br>(100 м3 грунта)<br>*(Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Земляные работы, выполняемые ручным способом:*<br>*НР (1658 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (793 руб.): 45%*0.85 от ФОТ* | 1,09 | 1900,58<br>1900,58 | | | | 2072 | 2072 | | | 226,8 | 247,21 | |
| 3 | **ФЕР01-02-061-01** | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>(100 м3 грунта)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Земляные работы, выполняемые ручным способом:*<br>*НР (2857 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (1366 руб.): 45%*0.85 от ФОТ* | 5,38 | 663,75<br>663,75 | | | | 3571 | 3571 | | | 88,5 | 476,13 | |
| 4 | **ФЕР01-01-033-01** | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1<br>(1000 м3 грунта)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Земляные работы, выполняемые механизированным способом:*<br>*НР (283 руб.): 95% от ФОТ*<br>*СП (127 руб.): 50%*0.85 от ФОТ* | 2,90621 | 466,56 | 466,56<br>102,6 | | | 1356 | | 1356<br>298 | | | | |

укладка трубопроводов Д-100мм. протяженностью 1355 м.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **ФЕР22-01-021-03** | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм<br>(1 км трубопровода)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (4398 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (2559 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 1,355 | 69071,31<br>2090,62 | 3304,26<br>406,05 | 63676,43 | | 93592 | 2833 | 4477<br>550 | 86282 | 225,04 | 304,93 | |
| | | устройство колодцев Д-1000мм - 4 шт., Д-1500мм. - 3 шт. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **ФЕР22-04-001-02** | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых<br>(10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца)<br>*(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (195 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (113 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 0,147 | 2770,74<br>844,46 | 1926,28<br>176,58 | | | 407 | 124 | 283<br>26 | | 90,9 | 13,36 | |
| 7 | **ФЕР22-04-001-02** | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых<br>(10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (2601 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (1514 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 1,176 | 29999,37<br>1407,44 | 3210,46<br>294,3 | 25381,47 | | 35279 | 1655 | 3776<br>346 | 29848 | 151,5 | 178,16 | |
| 8 | **ФССЦ-201-0755** | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода* | 0,136 | 8060 | | 8060 | | 1096 | | | 1096 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **ФССЦ-101-2535** | Люки чугунные легкие<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода* | 8 | 375 | | 375 | | 3000 | | | 3000 | | | |
| 10 | **ФЕР46-03-017-06** | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2<br>(1 м3 заделки)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление с заменой существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):*<br>*НР (11 руб.): 110% от ФОТ*<br>*СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ* | 0,02 | 1813,53<br>491,87 | 35,26 | 1286,4 | | 36 | 10 | 1 | 25 | 60,8 | 1,22 | |
| 11 | **ФЕР22-01-011-05** | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм<br>(1 км трубопровода)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (17 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (10 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 0,00225 | 128107,04<br>4843,8 | 8802,4<br>955,15 | 114460,8 | | 288 | 11 | 20<br>2 | 257 | 468 | 1,05 | |
| 12 | **ФЕР16-07-005-02** | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм<br>(100 м трубопровода)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):*<br>*НР (-1 руб.): 128% от ФОТ*<br>*СП (-1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ* | -0,0225 | 113,94<br>58,32 | 44,51 | 11,11 | | -3 | -1 | -1 | -1 | 5,01 | -0,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **ФЕР22-03-006-03** | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм<br>(1 задвижка (или клапан обратный))<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (39 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (23 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 2 | 518,93<br>15,06 | 2,62 | 501,25 | | 1038 | 30 | 5 | 1003 | 1,7 | 3,4 | |
| 14 | **ФЕР22-03-014-03** | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм<br>(1 фланец)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9[illegible]5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (35 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (20 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 2 | 108<br>7,76 | 52,25<br>5,27 | 47,99 | | 216 | 16 | 105<br>11 | 95 | 0,7 | 1,4 | |
| 15 | **ФЕР22-03-011-03** | Установка: гидрантов пожарных<br>(1 шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (22 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (13 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 1 | 1213,05<br>16,89 | 4,85<br>0,27 | 1191,31 | | 1213 | 17 | 5 | 1191 | 1,98 | 1,98 | |
| 16 | **ФЕР22-03-011-04** | Установка: колонок водоразборных<br>(1 шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (352 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (205 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 4 | 655,28<br>67,3 | 10,58<br>0,54 | 577,4 | | 2621 | 269 | 42<br>2 | 2310 | 7,16 | 28,64 | |
| 17 | **ФЕР22-06-005-03** | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм<br>(1 врезка)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (86 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (50 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 2 | 163,27<br>23,75 | 107,41<br>8,78 | 32,11 | | 327 | 48 | 215<br>18 | 64 | 2,23 | 4,46 | |
| | | укладка трубопроводов Д-32мм. протяженностью 20м. | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **ФЕРр66-15-1** | Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм<br>(1 вставка длиной 6 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):*<br>*НР (213 руб.): 108% от ФОТ*<br>*СП (134 руб.): 68% от ФОТ* | 3,333333 | 543,04<br>53,79 | 72,32<br>5,54 | 416,93 | | 1810 | 179 | 241<br>18 | 1390 | 5,86 | 19,53 | |
| 19 | **ФССЦ-103-0160** | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>(м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | -20,3 | 67,65 | | 67,65 | | -1373 | | | -1373 | | | |
| 20 | **ФССЦ-507-0589** | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм<br>(10 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 2,03 | 79,36 | | 79,36 | | 161 | | | 161 | | | |
| | | устройство переходов методом ГНБ общая протяженность 140м. (трубой п/э 110*6,3мм длиной 30м,50м,60м) | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **ФЕР01-01-007-02** | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2<br>(1000 м3 грунта)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Земляные работы, выполняемые механизированным способом:*<br>*НР (9 руб.): 95% от ФОТ*<br>*СП (4 руб.): 50%*0.85 от ФОТ* | 0,0216 | 3245 | 3245<br>438,08 | | | 70 | | 70<br>9 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **ФЕР34-02-019-01** | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн<br>(1 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Прокладка и монтаж сетей связи:*<br>*НР (5677 руб.): 100% от ФОТ*<br>*СП (3137 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 140 | 846,54<br>3,04 | 750,69<br>37,51 | 92,81 | | 118516 | 426 | 105097<br>5251 | 12993 | 0,32 | 44,8 | |
| 23 | **ФССЦ-507-0595** | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм<br>(10 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 14 | 630 | | 630 | | 8820 | | | 8820 | | | |
| | | фасонные части | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **ФЕР22-03-002-01** | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов<br>(10 фасонных частей)<br>*305,79 = 388,35 - 1 x 82,56*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (491 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (286 руб.): 89%*0,85 от ФОТ* | 4,8 | 305,79<br>43,54 | 262,25<br>35,24 | | | 1468 | 209 | 1259<br>169 | | 4,8 | 23,04 | |
| 25 | **ФССЦ-507-0759** | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32x3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 4 | 212 | | 212 | | 848 | | | 848 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **ФССЦ-507-0731** | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 1 | 528,35 | | 528,35 | | 528 | | | 528 | | | |
| 27 | **ФССЦ-507-0850** | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 4 | 408 | | 408 | | 1632 | | | 1632 | | | |
| 28 | **ФССЦ-507-0856** | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 1 | 660,4 | | 660,4 | | 660 | | | 660 | | | |
| 29 | **ФССЦ-507-0718** | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 9 | 201,2 | | 201,2 | | 1811 | | | 1811 | | | |
| 30 | **ФССЦ-507-0719** | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 2 | 395,8 | | 395,8 | | 792 | | | 792 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **ФССЦ-507-0747** | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 2 | 834,4 | | 834,4 | | 1669 | | | 1669 | | | |
| 32 | **ФССЦ-507-2626** | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 19 | 281,4 | | 281,4 | | 5347 | | | 5347 | | | |
| 33 | **ФССЦ-507-2625** | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 1 | 133,96 | | 133,96 | | 134 | | | 134 | | | |
| 34 | **ФССЦ-507-2624** | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 4 | 68,75 | | 68,75 | | 275 | | | 275 | | | |
| 35 | **ФССЦ-507-0783** | Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)<br>(шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 1 | 224,2 | | 224,2 | | 224 | | | 224 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **ФЕР22-03-001-05** | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (296 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (172 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 0,04284 | 24283,05<br>3923,64 | 14011,25<br>1392,66 | 6348,16 | | 1040 | 168 | 600<br>60 | 272 | 353,8 | 15,16 | |
| 37 | **ФЕР22-03-002-01** | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей)<br>*305,79 = 388,35 - 1 x 82,56*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (21 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 0,2 | 305,79<br>43,54 | 262,25<br>35,24 | | | 61 | 9 | 52<br>7 | | 4,8 | 0,96 | |
| 38 | **ФССЦ-507-0884** | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)* | 2 | 230 | | 230 | | 460 | | | 460 | | | |
| 39 | **ФЕР22-03-001-05** | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114*<br>*Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:*<br>*НР (39 руб.): 130% от ФОТ*<br>*СП (23 руб.): 89%*0.85 от ФОТ* | 0,0056 | 24283,05<br>3923,64 | 14011,25<br>1392,66 | 6348,16 | | 136 | 22 | 78<br>8 | 36 | 353,8 | 1,98 | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 302057 | 11668 | 128540<br>8241 | 161849 | | 1367,3 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 20691 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 11188 | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | 14723 | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | 12315 | | | | | 723,34 | |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | 155375 | | | | | 578,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 53 | | | | | 1,22 | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | -5 | | | | | -0,11 | |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 24145 | | | | | 19,53 | |
| Прокладка и монтаж сетей связи | | | | | | | | 127330 | | | | | 44,8 | |
| Итого | | | | | | | | 333936 | | | | | 1367,3 | |
| Всего с учетом "Перевод в ткущие цены 2012 года с учетом снижения 333 9368(5,93*0,98) СМР=5,8114" | | | | | | | | 1940636 | | | | | 1367,3 | |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 161849 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 128540 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 19909 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 20691 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 11188 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 349314,5 | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **2289950** | | | | | **1367,3** | |

Составил: _____А.М.Пастухова
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____Г.Ю. Яковлев
*(должность, подпись, расшифровка)*