Дополнительное соглашение 1
к договору подряда № 315 от 25.10.2012г на
Капитальный ремонт очистных сооружений д. Дворцы, Калужской области

г. Калуга

«30» ноября 2012г

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице исполняющего обязанности генерального директора **Некрасова Владимира Юрьевича,** действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж - Проект», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице заместителя директора **Лисицына Виктора Леонидовича**, действующего на основании доверенности № 1 от 10 января 2012г, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с производством дополнительных работ, Стороны пришли к соглашению об урегулировании стоимости и видов работ по договору № 315 от 25.10.2012г:

1. Пункт 2.1. Статьи 2 «Стоимость Работ и порядок расчетов» договора № 315 от 25.10.2012г читать в новой редакции:

«2.1. Стоимость Работ составляет **–2 972 874** (два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля **44** копейки, в том числе НДС 18% - 453 489 руб. 32 коп.»

2. Пункт 3.1. Статьи 3 «Сроки выполнения Работ» договора № 315 от 25.10.2012 г читать в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему Договору должны быть завершены не позднее 25 января 2013г».

3. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

4. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Договора подлежит применению данное Дополнительное соглашение.

5. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.

6. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями договора № 315 от 25.10.2012г.

78. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим только после его заключения.

8. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью договора № 315 от 25.10.2012г.

Приложения:

Приложение № 1. График производства работ

Приложение № 2. Локальный сметный расчет

Заказчик **ГП «Калугаоблводоканал»**	**Подрядчик** **ООО «Монтаж - Проект»**
Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80 факс: + 7(4842) 73-03-86 ИНН 4027001552 КПП 402701001 р/с 40602810322240000113 к/с 30101810100000000612 в отделении № 8606 Сбербанка Росии БИК 042908612	Юридический адрес: 249440, г. Киров, Калужская область, ул. Воровского, 4а Тел./факс: + 7(48456) 5-61-69 ИНН 4023006260 КПП 402301001 р/с 40702810908140015765 к/с 30101810600000000701 ОАО «Газэнергобанк» 248030 г. Калуга, ул. Плеханова, 4 БИК 042908701

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:
И.о. генерального директора

_____В.Ю. Некрасов

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора

_____В.Л. Лисицын

Приложение №1
к ДС № 1 от
к договору подряда
№ от

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование задачи	Длительность	Начало	окончание	ноябрь	декабрь																															январь																								
				30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Монтаж транспортирующего лотка	10	30.11.2012	08.12.2012																																																									
Ремонт здания (демонтажные работы, установка дверей, окон)	22	10.12.2012	31.12.2012																																																									
Воздухоприводные сети	17	09.01.2013	25.01.2013																																																									

Заказчик

И.о. ген. директора /В.Ю. Некрасов/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Водопроводно-канализационное хозяйство
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подрядчик

Зам. директора /В.Е. Лисицын/