

Дополнительное соглашение 1

к договору подряда № 89 от 03.10.2012г на

Капитальный ремонт водовода «Березовая роща» г. Таруса стальной диаметром 250 мм – одна нитка до камеры переключения с заменой на п/э Д=225 мм протяженностью 2000 п.м

г. Калуга

«30» ноября 2012г

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик» в лице исполняющего обязанности генерального директора **Некрасова Владимира Юрьевича**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой», в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора **Мацокина Владимира Петровича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Статьи 3 «Сроки выполнения Работ» договора № 89 от 03.10.2012 г, читать в новой редакции:

«3.1. Работы по настоящему договору должны быть завершены не позднее 01 февраля 2013г».

2. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего дополнительного соглашения и договора подлежит применению данное Дополнительное соглашение.

4. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению сторон.

5. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями договора № 89 от 03.10.2012.

6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего соглашения.

7. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью договора № 89 от 03.10.2012г

Заказчик

ГП «Калугаоблводоканал»

Юридический адрес: 248600, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80
факс: + 7(4842) 73-03-86
ИНН 4027001552
КПП 402701001
р/с 40602810322240000113
к/с 30101810100000000612 в отделении № 8606 Сбербанка России
БИК 042908612

Подрядчик

ЗАО «Калугагазстрой»

Юридический адрес: 248016, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 7
тел./факс: (4842) 59-75-95
ИНН 4029000152
КПП 402901001
р/с 40702810222240103560
к/с 30101810100000000612 в отделении №8608 Сбербанка России г. Калуга
БИК 042908612

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:
И.о. генерального директора


В.И. Некрасов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор


В.П. Мацокин

В.П. Мацокин